

【各務原市】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）
42％（全26校中11校）

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

今後、ネットワークの更改を具体的に予定しているため、外部機関によるネットワークアセスメントを実施する予定はありません。

(2) ネットワーク更改のスケジュール

令和9年度までにメール機能やファイルサーバのクラウド化を実施し、校務のクラウド活用を進めていく予定です。クラウド化にあたり、現在の集約拠点を經由してインターネット接続する集約接続では、負荷が集中し十分な速度が確保できない可能性があります。

そのため、令和8年度までに、全校のネットワーク構成を見直し、現行の集約接続から、各校でインターネットに接続する直接接続（インターネットブレイクアウト）へネットワーク構成を変更します。また、あわせて耐用年数を迎えたネットワーク機器を更新します。